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Los puentes de La Algaba y Brenes (Sevilla),
ejemplo de problemas constructivos
Desde antiguo, el Guadalquivir ha dado muestras de
las dificultades que conlleva construir estructuras
que atraviesen su cauce. Esta circunstancia convirtió
a las barcas en los elementos que facilitaban la co-
municación entre las dos orillas, imagen ésta que hoy
resulta pintoresca pero que antaño era habitual. Éstas
tenían especial interés aguas abajo de la ciudad de
Córdoba, donde se encontraba el último paso fijo so-
bre el río, el viejo puente romano.
De las dificultades en la construcción de una es-
tructura estable el mejor ejemplo fue el montaje del
viejo puente de barcas de Sevilla, construido en tiem-
pos de los musulmanes. Este paso, como es bien sa-
bido, no pudo ser sustituido hasta bien entrado el si-
glo XIX por el puente de Isabel II.
Las causas que tradicionalmente dificultaban la
construcción de puentes en este tramo del río son
tres: en primer lugar el ensanchamiento que experi-
menta el cauce a partir de su paso por la ciudad de
Córdoba. En segundo lugar, la irregularidad del régi-
men hidráulico, que experimenta fuertes crecidas con
resultados algunas veces catastróficos. Y por último,
la naturaleza del terreno por donde transcurre el río,
de origen aluviaL constituido principalmente por li-
mas y arcillas de escasa consistencia.
Las circunstancias anteriormente expuestas, unidas
a la dificultad que entraña la debida conservación de
los puentes -estructuras con una constante exposi-
ción a los elementos al situarse entre aire, agua y tie-
rra- llevan consigo que la cimentación tanto de pi-
las como de estribos sea un capítulo de sumo interés,
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sin que por ello se reste importancia a los demás as-
pectos constructivos. De ahí que la revisión y el
mantenimiento periódico de dichos elementos sean
condición imprescindible para prolongar la vida de la
obra. A pesar de realizarse este seguimiento periódi-
co, si en el origen de las obras existen pequeños de-
fectos o no se han tenido debidamente en cuenta cir-
cunstancias del lugar de ubicación, ello puede dar
lugar a una pronta ruina, como fue el caso de los
puentes de La Algaba y Brenes, de que se trata segui-
damente.
PUENTE DE LA ALGABA
Muy próximo al norte de la ciudad de Sevilla, en el
municipio de La Algaba, dando servicio a la C-431,
que une la capital andaluza con Córdoba, se encuen-
tra el antiguo puente de La Algaba, también conoci-
do como el de la Borbolla. La necesidad de construc-
ción de un puente surge a principios de siglo,
concretamente en 1904, para sustituir el antiguo paso
de barcas que unía La Algaba con la ciudad. I Según
consta en el expediente de liquidación del tramo de
la carretera de Lora del Río a Santiponce, en un prin-
cipio se planteó la construcción de un puente de tres
tramos metálicos y un acceso compuesto por un gran
pontón de fábrica con nueve bóvedas para que en
caso de avenidas se ampliara el desagüe de las zonas
inundables2 Las obras, tras la subasta realizada en
abril del mismo año, fueron adjudicadas a Medardo
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Ureña. A pesar de la rapidez de la adjudicación, sur-
gieron una serie de problemas que obligaron a la res-
cisión de esta contrata, en abril de 1909.' Aún ha-
biendo pasado cinco ajos apenas se habían realizado
trabajos.
La idea pareció abandonada pero la necesidad de
enlazar la carretera con Sevilla llevó a la concepción
de un nuevo proyecto siguiendo las pautas primitivas
de 1913.4 El nuevo puente estaba también compuesto
por tres tramos. Estos tramos estaban formados por
vigas metálicas de celosía parabólicas del tipo Bow-
String, de 40 metros cada una, arriostradas en su
zona superior, y con tablero situado en la zona infe-
rior de las mismas. Bajo él se situaba un entramado
de celosía del tipo enrejillado en previsión de futuras
canalizaciones para abastecimiento. Los tramos se
sustentaban sobre pilas formadas por dos columnas o
tubos metálicos de 2,40 metros de diámetro, rellenas
de hormigón, ligeramente más anchas en la zona in-
ferior y presentando el extremo superior rematado a
modo de capitel toscano en el que apoyan las uniones
de las celosías. Las columnas no están arriostradas
entre sí salvo en la zona superior. La estructura se
completaba con un pontón de fábrica de nueve bóve-
das situadas en el margen izquierdo o de Sevilla (fi-
gura 1).
Las obras fueron nuevamente subastadas, el 3 de
junio de 1913, consiguiendo la 'adjudicación Mariano
Rodríguez de Torres, que cumplió una de las condi-
ciones requeridas, que era acometer las obras de in-
mediato.' Una vez iniciadas, el contratista, debido a
la necesidad de ampliación del desagüe, propuso la
idea de añadir un cuarto tramo más a la parte metáli-
ca colocándola en el lado de La Algaba, añadiendo
además un nuevo pontón en el lado de Sevilla a con-
tinuación del ya proyectado e igual que el mismo.
Además se propuso efectuar la cimentación de los
estribos mediante la utilización de aire comprimido.
Las reformas fueron aceptadas.
En el transcurso de la construcción se observó la
acción socavadora de las aguas en el margen derecho
por lo que el Servicio Central Hidrográfico construyó
unas defensas en este margen en 1914. A pesar de és-
tas, por la fuerza del río existía la posibilidad de que
se cortara el puente por detrás del estribo de La Al-
gaba, pues las defensas construidas en 1914 no resis-
tieron la fuerte crecida de marzo de 1919.6 El proble-
ma era grave por lo que se decidió llevar a cabo una
solución drástica, consistente en construir un enco-
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frado metálico especial en el frente de dicho margen,
con una longitud de mil metros. Este tipo de encofra-
do se conocía como «coraza de Bianchini». Fue pro-
yectado por Antonio Ybarra Miró en 1917.7 Poste-
riormente hubo necesidad de que fuera reformado en
1921, como consta en el expediente administrativo,
por José Roibal y Márquez.x Tras todas estas vicisi-
tudes el puente fue concluido en 1923 (figura 2).
Poco tiempo después acabar las obras, en marzo
de 1924, se produjo una gran crecida que por su fuer-
za y malas condiciones del terreno socavó los ci-
mientos del tramo de avenidas produciéndose el de-
rrumbamiento de las bóvedas del último pontón
proyectado y tres del primero." En un primer mo-
mento, se pensó que la solución al problema sería la
de ampliar el puente por lo que se proyectaron dos
nuevos tramos de celosía que debían situarse hacia el
lado de SevilJa sustituyendo a los pontones. Esta
obra estuvo a cargo de Antonio Ybarra.1O Pero el pro-
yecto no fue llevado a término pues tras una poste-
rior reflexión sobre las causas del hundimiento y ob-
servando los resultados positivos de la construcción
del encofrado del margen derecho se optó por reali-
zar una operación similar a la llevada a cabo ante-
riormente, esta vez en el margen izquierdo para re-
fuerzo del mismo. Para la construcción del muro se
empleó el anterior sistema utilizado, el denominado
«coraza de Bianchini», proyectado ahora por Federi-
co Hidalgo Díaz. La construcción la llevó a cabo la
División Hidráulica del Guadalquivir en 1926.11 A la
vez se reconstruyeron los pontones siguiendo el pro-
yecto original. De haberse realizado el proyecto de
Antonio Ybarra, el puente hubiese contado con seis
tramos en lugar de cuatro, alcanzando los 250 metros
de longitud.
Los problemas del nuevo puente no se acabaron
aquí. Otra terrible crecida tuvo lugar en 1926. Esta
última con consecuencias más trágicas pues se pro-
dujo el hundimiento de uno de los tramos de acceso
al puente muriendo en el accidente trece personas.
Además, el material arrastrado por la riada produjo
graves desperfectos en las pilas metálicas. Tras las
oportunas diligencias y vista la importancia de1 suce-
so, se redactó un nuevo proyecto a cargo de Federico
Díaz que abarcaba la reparación de los daños sufri-
dos y la ampliación de las defensas del margen, en
1927.12 Poco después fue necesario redactar otro en
1934 ante la amenaza de nuevos socavamientos, a
cargo de Francisco Graciani Brazal. 13
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Figura I
Puente de La Algaba (Sevilla)
Figura 2
Puente de La Algaba (detalle del tablero)
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Las constantes reparaciones no habían permitido
utilizar la sección inferior del puente bajo el tablero,
preparada para abastecimientos de Sevilla; pero tras
los refuerzos de 1934 se declaró útil por lo que en
1936 se instaló una tubería de hormigón para agua
potable.
La última etapa del puente se inicia a principios de
1958, cuando se observan grietas profundas en el es-
tribo derecho que amenazan con el hundimiento.
Para subsanar los problemas, se redacta un nuevo
proyecto de protección y consolidación de cimientos
y muros a finales del mismo año y ante las necesida-
des del creciente tráfico entre La Algaba y la capital
se propone la construcción de un nuevo puente de
mayor capacidad.'4 El proyecto correrá a cargo de
Pedro González.'5 Para la construcción del mismo se
realizó una variante de la C-43 I que atraviesa el río
unos kilómetros aguas arriba. ,6 El nuevo puente es de
hormigón y está formado por vigas de hormigón pre-
tensado de doble T. Utiliza pilotes de hormigón
como elementos sustentantes. Fue construido entre
1975 y 1976. No presenta la singularidad del anti-
guo. Se trata de una obra estandarizada de hormigón
armado pretensado que como única característica di-
ferenciadora tiene arriostrados los pilares por medio
de una viga transversal que refuerza su apoyo en el
terreno. Con el normal mantenimiento no se han de-
tectado problemas como los de su antecesor.
Una vez construido el nuevo, el antiguo fue corta-
do al tráfico por no reunir las condiciones de seguri-
dad necesarias y tener un tablero demasiado estre-
cho. La poca consistencia del terreno en que se
asienta le han llevado a escorarse hacia el frente de
aguas abajo. No ha sido desmontado. En la actuali-
dad presenta un aspecto fantasmagórico debido al es-
tado de abandono al que le ha llevado la oxidación
de la estructura metálica y a grandes boquetes en el
tablero. En definitiva el río nunca admitió un puente
aquí, como demuestra ]0 ocurrido con esta monu-
mental estructura.
EL PUE~TE DE BRENES
La construcción de este puente vino a sustituir al tra-
dicional paso de barcas ya descrito por Madoz, que
unía las localidades sevillanas de Brenes y Villaver-
de del Río.'7 Se realizó con motivo de las obras de
mejora de la carretera C-431, según consta en el ex-
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pediente del Ministerio, aprobado e] 7 de abril de
]917." La construcción de los tramos de la carretera
se llevó a término sin especiales problemas, no así la
del puente, en la que concurrieron toda una serie de
vicisitudes que condicionarían su ejecución.'"
A la vez que se construia la carretera en 1920,
pero de forma independiente, se ideó un primer pro-
yecto de puente metálico formado por cuatro tramos
de viga de celosía Bow-String, es decir, parabólica,
de acero, de poco más de cuarenta metros de longi-
tud, 40,90. El tablero se situaba en la zona inferior de
las celosías, como suele ser habitual al utilizar vigas
parabólicas. Los tramos se sustentaban en pilas for-
madas por dos tubos metálicos rellenos de honnigón
e hincados en el lecho del río mediante aire compri-
mido sobre cajones. El proyecto era interesante pero
no apropiado para el lugar donde debía construirse la
estructura, pues no conseguía ]a longitud total de
doscientos metros ni atravesaba el cauce completo.
Esto llevó a reconsiderar]a situación, lo que condujo
a la realización de otro proyecto,'" publicado en
1928. Se concebía de modo totalmente distinto,
abandonando las típicas celosías metálicas que vení-
an confonnando los puentes del Guadalquivir en los
últimos tiempos con excepción del puente de Villa-
nueva de la Reina en Jaén.21
El proyecto de Brenes constaba de cinco tramos de
hormigón armado sustentados por arcos rebajados
del mismo material. La longitud de los mismos era
de cincuenta metros y la anchura del tablero previsto
era de seis metros, igual que en el proyecto anterior,
pero la sustentación de los tramos se hacía mediante
gruesas pilas de honnigón. En la revisión del mismo
se observó un deficiente desagüe por ]0 que se am-
pliaron los tramos y se incluyeron tajamares en las
pilas'"'"
A pesar de las modificaciones la futura estructura
no satisfacía correctamente las necesidades, lo que
condujo a la redacción de un tercer proyecto. Este úl-
timo estuvo a cargo de Francisco Martín Gil y fue
presentado en junio de 1931. El nuevo proyecto vol-
vía a configurar el puente con cuatro tramos pero for-
mado por vigas parabólicas de hormigón en lugar de
celosías metálicas Bow-String, como utilizaba el pri-
mer puente, lo que suponía un considerable ahorro
debido a los altos precios del metal. Cada uno de los
tramos contaba con 51,30 metros de longitud, reali-
zados totalmente de honnigón armado. Las vigas pa-
rabólicas presentaban dos potentes riostras en la zona
Los puentes de La Algaba y Brenes 961
superior, lo que no era ningún inconveniente pues la
flecha de la misma alcanzaba los nueve metros de al-
turaY
Para conseguir enlazar con la orilJa de ViIJaverde
del Río se tendería al final del cuarto arco un tramo
de avenidas también de hormigón compuesto por tres
pequeños arcos bajo el tablero de seis metros de luz.
Tras el visto bueno de los organismos competentes, la
Confederación Hidrográfica de] Guadalquivir y el
Ministerio, fue aprobada la construcción en noviem-
bre de 1932 Y comenzada en el mismo año.24 Después
del inicio de las mismas se comprobó que el nivel de
la rasante del tablero quedaba peligrosamente bajo
respecto a las últimas crecidas, aunque por otro lado
no se deseaba que fuera excesivamente alto pues los
accesos debían entonces configurarse en rampa. Hubo
por tanto que corregir el proyecto redactando un ex-
pediente para su refom1ado2s (figura 3).
La construcción de los cuatro tramos de arcos ati-
rantados se hizo siguiendo el proyecto sin la utiliza-
ción de cimbras. La operación la IJevó a efecto la
empresa Entrecanales y Távora, tras la adjudicación
de las obras en subasta realizada en mayo de 1934.26
El proceso de construcción se complicó aún más
como consecuencia de las crecidas del río en el año
1936 y la muerte del proyectista del puente. Será en-
tonces César ViIJalba Granda el que sustituya a Mar-
tín Gil. Por si esto fuera poco, la guerra civil paralizó
completamente la construcción hasta poco después
de la resolución del conflicto, en 1940.
A pesar de todos los perjuicios, incluido el parón,
e] nuevo ingeniero director del proyecto tomaría nota
de los problemas técnicos previos a la guerra. Deci-
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dió realizar unas reformas encaminadas a la mejor
consolidación del terreno circundante del puente y al
aumento de los desagües del mismo. Para conseguir
la fijación del terreno decidió construir en los márge-
nes del río a modo de encauzamiento unos murallo-
nes de seiscientos metros con los que se reforzaban
los estribos. Respecto a la ampliación de los desa-
gües fue preciso destruir el tramo de avenidas, com-
puesto por tres bóvedas, en el margen de Villaverde
del Río, y en su lugar construir un nuevo tramo de
arco atirantado idéntico a los cuatro proyectados por
Martín Gil, con lo que el puente pasaba a constar de
cinco tramos, como rezaba en el segundo proyecto
presentado,27 Además de estas reformas el nuevo in-
geniero propuso la elevación de los tramos ya cons-
truidos antes de continuar las obras, pero la escasez
de presupuestos, debido a la penuria económica de la
posguerra, desaconsejaron tal reforma, que hubiera
sido capital para la conservación de la obra, como
luego se constató.2x
El puente se inauguró el 4 de abril de ]942, acu-
diendo al acto las autoridades competentes del mo-
mento, entre las que destacaron el ministro de Obras
Públicas, don Alfonso Peña, Delgado Brackembury
como director general de Caminos y Puertos, repre-
sentantes de la Confederación del Guadalquivir y del
puerto de SeviIJa, y el cardenal Segura, que bendijo
la obra. A pesar de la satisfacción por la obra con-
cluida, en el mismo artículo en el que César Villalba
Granda narra la ceremonia se observa una cierta pre-
ocupación en el apartado de autocrítica del mismo.l"
Anota la pesadez de las riostras superiores de los ar-
cos parabólicos y comenta que el ahorro del material
""",,CO"":.,c""''''''''' """11 u' on.""'"
Figura 3






en las pilas, gracias a la utilización de ménsulas o vo-
ladizos suplementarios, resulta relativo.'o
Muy pronto el puente comenzó a dar problemas en
lo referente a su cimentación. La estructura resultaba
excesivamente pesada para los cimientos que tenía.
Los problemas llevaron a la limitación del tráfico pe-
sado, que debía desviarse hacia Lora del Río." Las
crecidas resultaron más altas que lo previsto en los
cálculos iniciales a causa de la construcción de la
presa de Alcalá del Río. Tras la observación de los
efectos acusados por las mismas se llegó a la conclu-
sión de que la obra tenía la rasante del tablero excesi-
vamente baja, problema sin solución, que llevó a
desmontar el puente con la idea de construir otro.32
El nuevo puente no se construyó hasta principios de
1985. Pertenece a una nueva generación de puentes
que responde a un modelo estandarizado de hormi-
gón armado pretensado, muy similar a los nuevos
puentes de La Algaba, Cantillana o Alcolea.
Figura 4
Puente de Brenes. Restos de unas de las pilas.
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El modelo de puente de Brenes con arcos para-
bólicos de hormigón armado que sustentan el ta-
blero por medio de péndolas se ha demostrado
poco apropiado por resultar muy pesado. No fue el
único que se construyó con este sistema pues tam-
bién se realizó un puente muy similar construido
en Albalate, provincia de Huesca, sobre el Cinca,
proyectado por Fernando Susín Hernández, apro-
vechando los cimientos de un antiguo puente me-
tálico." Hoy lo único que queda del puente de
Brenes, además de la documentación, son los res-
tos de los estribos y una pila en medio del cauce
(figuras 4 y 5).
Acabamos de ver, pues, dos ejemplos de construc-
ción de puentes en que los problemas surgidos han
superado las diversas soluciones que se pusieron en
práctica sin que a la postre lograran superarlos, con
el resultado final de que ambos han tenido que ser
desmantelados.
Figura 5
Puente de Brenes. Resto del estr; bo del lado de Villaverde
del Río
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